

Relatório de Acompanhamento - Farol de Projetos

Empresa

ALCG

Normastec

Responsável

Carla

Wanda

Eduarda

Ivanize

Leonardo

Marcos

Marta

Normastec

Pedro

Riven

Roberto

Rodrigo

Vanessa



13

Responsável



16

Responsável: Fábrica



2

Responsável: Equipe




11

Atividades




Normastec
e ALCG


Projetos e Solicitações



Farol de Projetos e Solicitações




Contagem de PRJ/SOL por Categoria




Relatório de Acompanhamento - Farol de Projetos

Responsável	
Carla	Pedro
Ivanize	Wanda




4

Responsável




5

Responsável: Fábrica




1

Equipe






4

Atividades



ALCG



Relatório de Acompanhamento - Farol de Projetos

Responsável

(Em branco)	Marta
Eduarda	Ríven
Leonardo	Roberto
Marcos	Rodrigo




7
Responsável

9
Responsável: Fábrica

1
Equipe

6
Atividades

Normastec



Relatório de Acompanhamento - Farol de Projetos



3

Responsável



3

Fábrica



1

Equipe



2

Atividades



ALCG

Y Q M W D
Mês

abr 2021 - abr 2021

2020

Q2

jun

Q3

jul

ago

set

Q4

out

nov

dez

2021

Q1

jan

fev

mar

Q2

abr

mai



Escolha um campo para navegar e clique.

Sun

Mon

Tue

April 2021
Wed

Thu

Fri

Sat

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12 08-Em andamento	13	14 08-Em andamento	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29 04-Planejado	30	

Escolha um campo para navegar e clique.

Status conforme data

A maioria das telas já estão em homologação, aguardando apenas as procedures faltantes para finalização do desenvolvimento.

Responsável

Carla

Relatório de Acompanhamento - Farol de Projetos



1

Responsável



1

Fábrica



1

Equipe



3

Atividades



Normastec

Y Q M W D
Mês

mar 2021 - mar 2021

2020

Q2

jun

Q3

jul

ago

set

Q4

out

nov

dez

2021

Q1

jan

fev

mar

abr

mai



Escolha um campo para navegar e clique.

March 2021

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 12-Em aprovação	11	12	13
14	15	16	17	18 08-Em andamento	19 00-Não iniciado	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Escolha um campo para navegar e clique.

Status conforme data

A requerente informou que o escopo foi avaliado por ela e pelo gerente da Villa e agora está com a diretoria para aprovação.

Responsável

Carla